

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	04 sep '16		
									X	J	
1		1		Segunda Etapa	83 días	vie 16/09/16	mar 21/03/17				
2		1.1		Requerimientos	19 días	vie 16/09/16	vie 28/10/16				
3		1.1.1		Descripción del Sistema Propuesto con Enfoque de Sistemas	1 día	vie 16/09/16	lun 19/09/16				
4		1.1.2		Diagrama Jerárquico del Sistema Propuesto	2 días	lun 19/09/16	jue 22/09/16	3			
5		1.1.3		Requerimientos informáticos	6 días	jue 22/09/16	jue 06/10/16				
6		1.1.3.1		Diagrama de contexto	2 días	jue 22/09/16	mar 27/09/16	4			
7		1.1.3.2		Diagrama de flujos de datos	2 días	mié 28/09/16	lun 03/10/16	6			
8		1.1.3.3		Diccionario de datos	2 días	lun 03/10/16	jue 06/10/16	7			
9		1.1.4		Fin requerimientos informáticos	0 días	jue 06/10/16	jue 06/10/16	8			
10		1.1.5		Requerimientos de desarrollo del sistema	5 días	jue 06/10/16	mar 18/10/16				
11		1.1.5.1		Requerimientos de software	1 sem	jue 06/10/16	mar 18/10/16	9			
12		1.1.5.2		Requerimientos de hardware	1 sem	jue 06/10/16	mar 18/10/16	11CC			

Proyecto: SYSINSRC
Fecha: lun 19/09/16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas















Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	04 sep '16		
									X	J	
13		1.1.6		Fin de requerimientos de desarrollo	0 días	mar 18/10/16	mar 18/10/16	12			
14		1.1.7		Requerimientos operativos	5 días	mar 18/10/16	vie 28/10/16				
15		1.1.7.1		Requerimientos operativos de software	1 sem	mar 18/10/16	vie 28/10/16	13			
16		1.1.7.2		Requerimientos operativos de hardware	1 sem	mar 18/10/16	vie 28/10/16	15CC			
17		1.1.8		Fin de requerimientos operativos	0 días	vie 28/10/16	vie 28/10/16	16			
18		1.2		Fin de requerimientos	0 días	vie 28/10/16	vie 28/10/16	17			
19		1.3		Diseño	24 días	vie 28/10/16	mié 21/12/16				
33		1.4		Fin de diseño	0 días	mié 21/12/16	mié 21/12/16	32			
34		1.5		Programación	40 días	mié 21/12/16	mar 21/03/17				
51		1.6		Fin de programación	0 días	mar 21/03/17	mar 21/03/17	50			
52		2		Fin de segunda etapa	0 días	mar 21/03/17	mar 21/03/17	51			

Proyecto: SYSINSRC
Fecha: lun 19/09/16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Proyecto: SYSINSRC
Fecha: lun 19/09/16



Proyecto: SYSINSRC Fecha: lun 19/09/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			